

## MAPA DE RISCOS

### FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor  
(etapa de habilitação e avaliação de amostras e documentos)

<i>RISCO 01 – Deserção/Fracasso</i>		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Falta do gênero alimentício para compor o cardápio escolar.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Mapeamento dos produtos disponíveis para cumprimento do objeto.	Comissão da Agricultura Familiar
2.	Reanalisar os exigências solicitadas sobre o produto .	Comissão da Agricultura Familiar
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Rever todos os atos praticados a fim de encontrar o motivo que deu origem à deserção ou ao fracasso.	Comissão da Agricultura Familiar /Setor Responsável pela pesquisa de preço SEED
2.	Realizar nova Chamada Pública com o objetivo de adquirir produtos que não foram contemplados.	Comissão da Agricultura Familiar
3.	Readaptação do cardápio escolar, mediante utilização da verba PROFIN MERENDA.	Equipe de nutrição DAE/SEED

## FASE DE ANÁLISE

Execução (entrega de gêneros alimentícios)

<i>RISCO 02 – A não entrega ou entrega fora dos padrões exigidos de gêneros alimentícios</i>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Falta do gênero alimentício para compor o cardápio escolar ou produto entregue fora dos padrões de qualidade.	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Estudar padrões sazonais de produção.	Equipe de nutrição DAE/SEED
<b>2.</b>	Realizar análise de amostras e documentos exigidos, referente ao produto.	Grupo de trabalho Intersetorial de Análise de alimentos - GTIAA
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Realizar visitas às instalações agricultor/cooperativa/associação e nas unidades escolares para garantir conformidade com as normas de qualidade e segurança alimentar.	Comissão da Agricultura Familiar /Setor Responsável pela pesquisa de preço SEED
<b>2.</b>	Readaptação do cardápio escolar, mediante utilização da verba PROFIN MERENDA.	Equipe de nutrição DAE/SEED