

GOVERNO DO SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS DA CONCEDENTE

Órgão/Entidade CONCEDENTE Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura				C.G.C. 34.841.195/0001-14	
Endereço Rua Gutemberg Chagas, n.º 169, DIA					
Cidade Aracaju	U.F. SE	Cidade Aracaju	U.F. SE	Cidade Aracaju	
Nome do Responsável pela Instituição JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO			C.P.F. 072.925.035-00		
R.G./Órgão Expedidor 264.398 - SSP/SE	Cargo Secretário de Estado		Função		Matrícula
Endereço Completo Rua Poeta Carlos Pena Filho, 45, Bairro Atalaia Aracaju/SE.			C.E.P. 49.038-250		(DDD) Tel./FAX

2-DADOS DA CONVENIENTE

Órgão/Entidade CONVENIENTE Município de Cristinápolis				C.G.C. 13.096.029/0001-60	
Endereço Praça da Bandeira, 81					
Cidade Cristinápolis	U.F. SE	C.E.P. 49270-000	DDD/Telefone 79-99933--1100	FAX	E.A.
Conta Corrente	Banco		Agência	Praça de Pagamento	
Nome do Responsável Sandro de Jesus dos Santos			C.P.F. 030.242.935-23		
C.I./Órgão Expedidor SSP/SE	Cargo Prefeito		Função Prefeito		Matrícula
Endereço Rua Alvaro Carvalho da Mota, 1177			C.E.P. 49270-000		

3 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução
--------------------------	----------------------------


GOVERNO DO SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Tenente Coronel José Melo de Oliveira.

Início
11/2021

Término
11/2022

Identificação do Objeto

Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Coronel José Melo de Oliveira em anexo a presente unidade escolar, localizada no Povoado Lagoa Seca 1.

Justificativa da Proposição

A presente quadra poliesportiva atende aos estudantes matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Coronel José Melo de Oliveira, alunos que carecem de apoio ao desporto e as atividades físicas tão necessárias ao pleno desenvolvimento de suas habilidades e competências. A reforma desta quadra tende a sustentar tal desenvolvimento pois fornece condições de emprego de atividades num espaço cujas demandas esportivas podem ser realizadas. Os beneficiários são os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente Coronel José Melo de Oliveira, segundo resultado preliminar do censo escolar 2021 a escola atende 134 estudantes na educação básica (pré-escola e ensino fundamental 1).

Espera-se que esta reforma possa suprir as necessidades de realização de atividades físicas sejam através de aulas de Educação Física ou mesmo em horários extra-aula, no desenvolvimento de competições escolares para processo de formação de novos atletas e suporte pedagógico aos estudantes pois o desenvolvimento esportivo e desportivo destes estudantes permite a melhor qualidade de vida bem como a formação de estudante que no futuro serão atendidos no Ensino Médio pela Rede Pública estadual de Ensino de Sergipe

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (AÇÃO, ETAPA OU FASE E META)

Ação	Meta	Duração
		12 meses

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Nº	Especificação	Etapa/Fase		Início	Término
	Process Licitatório	Licitação	Realizar o Procedimento Licitatório.	1º mês	2º mês
1.	Placa de obra, e instalações provisórias	serviços preliminares	Fixar a Placa da Obras e instalações provisórias.	2º mês	3º mês
2.	Demolição de piso e remoção de entulho	DEMOLIÇÕES E Remoções	Retirar piso de concreto para a aplicação de um novo piso	3º mês	3º mês
3.	Contra-piso e aplicação de piso de alta resistencia	piso	Aplicar contra piso e logo em seguida o piso de alta resistencia	3º mês	4º mês
4.	Restauração de arquibancada com argamassa	arquibanca	restauo da arquibancada com argamassa	4º mês	5º mês
5.	Recuperação de portões e telas metálicas	Recuperação de esquadrias e ferragens	Recuperação de portões e telas	5º mês	6º mês
6.	Revisão de refletores e instalação elétrica	instalações elétricas	Revisão dos refletores e dimensionar a iluminação necessária para quadra vigente	7º mês	8º mês
7.	Pintura e demarcações da quadra	pintura	Pintura de portões, telas, arquibanda e demarcações de piso	9º mês	10º mês
8.	Equipamentos e kits esportivo	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Instalação de equipamentos esportivos (kits de futsal; basket e vôlei)	11º mês	11º mês
9.	Limpeza da obra	Serviços finais		12º mês	12º mês

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Conveniente	Concedente	Total
Código	Especificação			
TOTAL GERAL				

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

1º Parcela	2º Parcela	3º Parcela	4º Parcela	5º Parcela
R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)				
6º Parcela	7º Parcela	8º Parcela	9º Parcela	10º Parcela

--	--	--	--

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da convenente, declaro, para fins de prova junto a Administração Pública, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Estado ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos pertinentes, na forma deste plano de trabalho.

Aracaju/SE, 24 de novembro de 2021.

Serjipe de Souza
 Responsável Convenente

8 - APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

Aracaju/SE, 24 de novembro de 2021.

Josue Modesto dos Passos Subrinho
 Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura

Concedente